
陸側遮水壁の状況（第二段階）

2016年12月22日

東京電力ホールディングス株式会社



1

目 次

１．陸側遮水壁について Ｐ2

２．地中温度の状況について P3～8

３．陸側遮水壁の凍結促進について Ｐ9～13

４．地下水位・水頭の状況について P14～17

５．１ＢＬＫにおけるブライン漏えいについて Ｐ18～22

参考資料 P23～24



2

温度は6/28 7:00時点のデータ7/19 07:00時点のデータ

陸側遮水壁について

○陸側遮水壁は凍結それ自体を目的としたものではなく、建屋への地下水の流入
を抑制し、汚染水の発生を抑制するための対策である。

○第一段階に引き続き、第二段階において山側の未凍結箇所の一部を閉合する
ことで、建屋周辺への地下水の流入量を減らすことができ、汚染水の発生を
抑制することができる。

○第二段階を通じて、陸側遮水壁の効果発現状況を陸側遮水壁内外の地下水位差
およびサブドレン・ウェルポイント・地下水ドレンの汲み上げ量等により確認
していく。

１．陸側遮水壁について
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２－１ 地中温度分布図（１号機北側）
２．地中温度の状況について

（温度は12/20 7:00時点のデータ）

補助工法実施箇所

経過観察中

施工中

完了
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２－２ 地中温度分布図（１・２号機西側）
２．地中温度の状況について

（温度は12/20 7:00時点のデータ）

補助工法実施箇所

経過観察中

施工中

完了
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２－３ 地中温度分布図（３・４号機西側）
２．地中温度の状況について

（温度は12/20 7:00時点のデータ）

補助工法実施箇所

経過観察中

施工中

完了
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２－４ 地中温度分布図（４号機南側）
２．地中温度の状況について

（温度は12/20 7:00時点のデータ）

補助工法実施箇所

経過観察中

施工中

完了

↑海側サブドレン稼働後の最高水位：O.P+6.5
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２－５ 地中温度分布図（３・４号機東側）
２．地中温度の状況について

（温度は12/20 7:00時点のデータ）
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２－６ 地中温度分布図（１・２号機東側）
２．地中温度の状況について

（温度は12/20 7:00時点のデータ）

補助工法実施箇所

経過観察中

施工中

完了
↑海側サブドレン稼働後の最高水位：O.P+6.5

↑海側サブドレン稼働後の最高水位：O.P+6.5
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３－１ 12/3凍結開始箇所の凍結促進について
３．陸側遮水壁の凍結促進について

施工状況（６BLKの例）

凡例
：完了
：経過観察中
：施工中
：未着手

１号機タービン建屋 ２号機タービン建屋 ３号機タービン建屋 ４号機タービン建屋

１号機
原子炉建屋 ２号機

原子炉建屋
３号機
原子炉建屋

４号機
原子炉建屋

420-5S、430-5S、431-5S、440-5S

150-7S、160-7S、170-7S、180-7S

12/3凍結開始箇所において凍結を促進させるため、1ヶ月後の予測温度が0℃を下回らないと予測される範囲に
対して補助工法（薬液注入）を実施していく。

※12/21（水）現在



10

※12/21（水）現在３－２ 山側補助工法の実施状況（12/3凍結開始箇所以外）
３．陸側遮水壁の凍結促進について

施工状況（６BLKの例）

凡例
：完了
：経過観察中
：施工中
：未着手

60-4S

100-6S

１号機タービン建屋 ２号機タービン建屋 ３号機タービン建屋 ４号機タービン建屋

１号機
原子炉建屋 ２号機

原子炉建屋
３号機
原子炉建屋

４号機
原子炉建屋

90-6S 60-6S 30-6S

230-7S

220-7S
210-7S

60-7S

70-7S80-7S

40-5S50-5S180-5S331-5S340-5S

270-3S

10-6S

40-6S
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３－３ 山側補助工法工程（11/24～12/8の地中温度推移に基づく）、及び進捗（12/21（水）現在）

３．陸側遮水壁の凍結促進について

BLK 位置 進捗 H28年12月 H29年1月 H29年２月 H29年3月

5BLK

６BLK
40-6S 未着手

７BLK

３BLK

【優先順位3】→対象無し

【優先順位1】→完了済み、目下対象無し【優先順位2】

（上記以外の箇所）

凍結開始箇所 位置 進捗 H28年12月 H29年1月 H29年２月 H29年3月
西①
12/3
凍結開始

420-5S
430-5S
431-5S
440-5S

施工中

西⑤
12/3
凍結開始

150-7S
160-7S
170-7S
180-7S

施工中

（１２／３凍結開始に伴う箇所）

※

※ １２／３凍結開始に伴う補助工法箇所の施工状況に応じ、前倒し等工程の組換えを行う可能性がある。
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【180-7S】：補助工法施工中 【170-7S】：補助工法施工中

【160-7S】：補助工法施工中 【150-7S】：補助工法未着手

温度は比較的順調に低下 温度は比較的順調に低下

温度は比較的順調に低下温度低下を見極め中

３－４ 山側補助工法 温度低下状況（12/3凍結開始 西⑤）
３．陸側遮水壁の凍結促進について

補助工法

補助工法補助工法
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３－５ 山側補助工法 温度低下状況（６BLK）
３．陸側遮水壁の凍結促進について

【10-6S】：０℃を下回る。

温度停滞

【40-6S】：補助工法未着手

補助工法



４－１ 地下水位・水頭状況（中粒砂岩層① 海側）
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４．地下水位・水頭の状況について

地下水位は12/20 12:00時点のデータ



４－２ 地下水位・水頭状況（中粒砂岩層② 山側）
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４．地下水位・水頭の状況について

地下水位は12/20 12:00時点のデータ



４－３ 地下水位・水頭状況（互層、細粒・粗粒砂岩層水頭① 海側）
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４．地下水位・水頭の状況について

地下水位は12/20 12:00時点のデータ



４－４ 地下水位・水頭状況（互層、細粒・粗粒砂岩層水頭② 山側）

17

４．地下水位・水頭の状況について

地下水位は12/20 12:00時点のデータ
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５．１ＢＬＫにおけるブライン漏えいについて

５－１ １ＢＬＫにおけるブライン漏えいについて（１）

入口弁隔離

出口弁隔離

漏えい箇所

（現状）
当該ヘッダー管に接続された凍結管28本がﾌﾞﾗｲﾝ供給停止中
（他の箇所については、供給継続）

漏洩箇所配管図（イメージ）

漏洩箇所位置図

漏洩箇所位置図（詳細）

漏洩箇所
（凍結管670-1T）

●
●
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５．１ＢＬＫにおけるブライン漏えいについて

５－１ １ＢＬＫにおけるブライン漏えいについて（２）

【事象】
2016年12月19日に陸側遮水壁設備 ブラインヘッダー管戻り（１BLK-H1）
からブラインの漏えいを発見した。

【推定原因】
調査中。

【今後の対応】
・配管保温を取り外し、漏えい箇所の特定を行う。
⇒12/20（火）ジョイント部からの漏洩を確認済み
・ヘッダー管内のブラインを抜き取り、ジョイントを外して漏洩原因を特定した後に、
補修を行う。
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５．１ＢＬＫにおけるブライン漏えいについて

５－１ １ＢＬＫにおけるブライン漏えいについて（３）

1BLK-H1戻りヘッダー漏えい箇所

12/19 ブライン漏洩状況（漏洩元付近被覆材継目）

12/20 漏洩元特定（ヘッダー管ジョイント部） 12/20 被圧による漏洩確認状況

12/19 漏洩箇所（凍結管670-1T付近）

漏洩元（ヘッダー管ジョイント部）
漏洩箇所（被覆材継目）
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５．１ＢＬＫにおけるブライン漏えいについて

５－１ １ＢＬＫにおけるブライン漏えいについて（４）

漏洩箇所位置
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５－１ １ＢＬＫにおけるブライン漏えいについて（５）
５．１ＢＬＫにおけるブライン漏えいについて

漏洩確認

漏洩確認漏洩確認
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【参考】地下水位観測井位置図
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（参考）4m盤くみ上げ量と陸側遮水壁の海側および埋立て地水位の推移
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陸側遮水壁（海側）の海側観測井・地下水ドレン観測井 平均水位

陸側遮水壁（海側）海側観測井 平均水位

埋立て地 平均水位（地下水ドレン観測井 平均水位）

凍結開始前（～3/31）最低値：192m3/日（3/29）
凍結開始後最低値 ：141m3/日（12/13）
最新値 ：155 m3/日（12/19）


